

План мероприятий по созданию и функционированию
Центра образования «Точка роста» естественнонаучной и
технологической направленностей на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа им. Дм. Батиева» с. Гам

Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно - аналитический этап		
Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта «Точка роста»: разработка локальных нормативных актов о назначении руководителя центра «Точка роста», Положения о деятельности центра «Точка роста» и ознакомление с документами заинтересованных лиц	Март 2023 года	Директор Руководитель Центра «Точка роста»
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические пособия Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых научно-литературных источников	Постоянно	Руководитель Центра «Точка роста»
Создание Интернет-страницы на сайте школы	Март 2023 года	Директор Руководитель Центра «Точка Роста»
Разработка и утверждение образовательных программ для реализации в центре: - по учебным предметам «Физика», «Химия», - дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленностей	До 25 мая 2023 года	Директор Руководитель Центра «Точка роста»
Разработка и утверждение плана и программ внеурочной деятельности и дополнительного образования на базе Центр образования «Точка роста»	до 25 мая 2023 года	Директор Руководитель Центра «Точка роста»
Согласование объема финансирования, перечня оборудования	Март 2023 года	Директор

Разработка смет косметического ремонта помещений для функционирования центра «Точка роста»	Март 2023 года	Директор
Закупка и наладка оборудования: - подготовка технического задания	До 1 августа 2023 года	Директор
согласно перечню оборудования - объявление конкурсных процедур - приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями		
Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра образования «Точка роста», обучение новым технологиям преподавания учебных предметов «Физика», «Биология», «Химия», в том числе: - подбор кадрового состава Центра «Точка роста» -обеспечение участия педагогов и сотрудников в курсах повышения квалификации	До 15 августа 2023 года	Директор
Организационно- исполнительный этап		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте	С 1 сентября 2023 года далее постоянно	Директор Руководитель Центра «Точка роста»
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	До 15 августа 2023 года	Директор Руководитель Центра «Точка роста»
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора, вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и	С 1 сентября 2023 года далее постоянно	Директор Руководитель Центра «Точка роста»
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	С 1 сентября 2023 года далее постоянно	Директор Руководитель Центра «Точка роста»
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	С 1 сентября 2023 года далее постоянно	Директор Руководитель Центра «Точка роста»
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	С 1 сентября 2023 года далее постоянно	Директор Руководитель Центра «Точка роста»

Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста»	ежеквартально	Директор Руководитель Центра «Точка роста»
---	---------------	--